

АНЕКС

към ДОГОВОР ОТ 09.07.2014 год.

Днес, 21.05.2015 г., между :

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД с адрес: гр. Свиленград, бул. «България» № 32, с ЕИК : 000903825 представлявана от инж. Георги Манолов – Кмет на Общината, наричана по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

“ПСФ МОСТИНЖЕНЕРИНГ” АД – Ямбол, със седалище и адрес на управление: гр. Ямбол, ул. “Д.Благоев” 16, ет.3 вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписвания с ЕИК: 280053674 представлявано от Петя Петрова – изп.директор и представител, наричано по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

на основание чл.43, ал.2, т.1, б.”а” от ЗОП, чл.31 от Договор сключен на 09.07.2014 год. между Община Свиленград и “ПСФ МОСТИНЖЕНЕРИНГ” АД – Ямбол и Анекс III от 19.05.2015 год., сключен между Държавен фонд “Земеделие” и Община Свиленград за удължаване срока на договора, се сключи настоящото споразумение, като страните се съгласяват да изменят горепосочения договор (наричан по-долу Договора), съгласно разпоредбите на настоящото споразумение:

1. Изменя чл.2, ал.1 от Договор сключен на 09.07.2014 год. в частта му за срока на договора по следния начин:

чл.2, ал.1 “Договора влиза в сила от датата на подписването му. Крайния срок на договора е до 15.09.2015 год.”

2. Останалите условия на горепосочения договор, които не се изменят с това допълнително споразумение, запазват действието си.

Това допълнително споразумение и договорените с него изменения и допълнения влизат в сила от момента на подписването му и от двете страни.

Споразумението се състави и подписа в четири еднообразни екземпляра.

За **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**:

/инж. Г. Манолов – Кмет
на Община Свиленград/



Директор Дирекция “БФАИО”
и гл. счетоводител /В. Здравкова/

(Handwritten signature)

ст. юриконсулт:

/Янка Грудева/

За **ИЗПЪЛНИТЕЛ**:

/За “ПСФ МОСТИНЖЕНЕРИНГ” АД – Ямбол -
Петя Петрова – изп.директор и представляващ/

