



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
 1000 София, ул. Лере 4
 факс: 940 7078
 e-mail: rop@aop.bg, e-rop@aop.bg
 интернет адрес: <http://www.aop.bg>

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация
 Партида на възложителя: 00040
 Поделение: Община Свиленград
 Изходящ номер: И-5671 от дата 27/10/2015
 Коментар на възложителя:
 „Рехабилитация на общински пътища на територията на община Свиленград“ по проект № 26/321/01238, финансиран по мярка 321 от ПРСР“

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

- по чл. 7, т. 1-4 от ЗОП (класически)
 по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП (секторен)

I.1) Наименование и адрес

Официално наименование
 Община Свиленград

Адрес
 бул. България № 32

Град Свиленград	Пощенски код 6500	Държава РБългария
--------------------	----------------------	----------------------

За контакти Общинска администрация, стая 309	Телефон 0379 74309
---	-----------------------

Лице за контакт
 Радка Сарафова

Електронна поща op_otdel@abv.bg	Факс 0379 74371
---	--------------------

Интернет адрес/и (когато е приложимо)
 Адрес на възложителя:

Адрес на профила на купувача:
www.svilengrad.bg

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и:

(попълва се от възложители по чл.7, т.1-4 от ЗОП)

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения | <input checked="" type="checkbox"/> Обществени услуги |
| <input type="checkbox"/> Национална агенция/служба | <input type="checkbox"/> Отбрана |
| <input checked="" type="checkbox"/> Регионален или местен орган | <input type="checkbox"/> Обществен ред и сигурност |
| <input type="checkbox"/> Регионална или местна агенция/служба | <input type="checkbox"/> Околна среда |
| <input type="checkbox"/> Публичноправна организация | <input type="checkbox"/> Икономическа и финансова дейност |
| <input type="checkbox"/> Европейска институция/агенция или международна организация | <input type="checkbox"/> Здравеопазване |
| <input type="checkbox"/> Друго (моля, уточнете): | <input type="checkbox"/> Настявяване/жилищно строителство и места за отдих и култура |
| | <input type="checkbox"/> Социална закрила |
| | <input type="checkbox"/> Отдих, култура и религия |

<input type="checkbox"/> Образование
<input type="checkbox"/> Друго (моля, уточнете):
I.3) Основна дейност/и на възложителя, свързана/и с: (попълва се от възложител по чл. 7, т.5 или 6 от ЗОП)
<input type="checkbox"/> Производство, пренос и разпределение на природен газ и топлинна енергия
<input type="checkbox"/> Електрическа енергия
<input type="checkbox"/> Търсене, проучване или добив на природен газ или нефт
<input type="checkbox"/> Търсене, проучване или добив на въглища или други твърди горива
<input type="checkbox"/> Вода
<input type="checkbox"/> Пощенски услуги
<input type="checkbox"/> Железопътни услуги
<input type="checkbox"/> Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги
<input type="checkbox"/> Пристанищни дейности
<input type="checkbox"/> Летищни дейности

РАЗДЕЛ II: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

II.1) Вид на процедурата
<input checked="" type="checkbox"/> Открита процедура
<input type="checkbox"/> Ограничена процедура
<input type="checkbox"/> Състезателен диалог
<input type="checkbox"/> Договаряне с обявление
<input type="checkbox"/> Договаряне без обявление
II.2) Обект на поръчката
<input checked="" type="checkbox"/> Строителство <input type="checkbox"/> Доставки <input type="checkbox"/> Услуги
II.3) Процедурата е открита с решение No: 1815 от 22/07/2013 дд/мм/гггг
II.4) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки 00040-2013-0043(nnnnn-уууу-xxxx)
II.5) Описание на предмета на поръчката „Рехабилитация на общински пътища на територията на община Свиленград“ по проект № 26/321/01238, финансиран по мярка 321 от ПРСР“. Строежът представлява рехабилитация и реконструкция шест пътя от общинската пътна мрежа на община Свиленград. -ПЪТ НКV2147/ I-8, Свиленград - Капитан Андреево/ - Генералово от км 0+000.00 до км 0+783.22. -ПЪТ НКV2148/ I-8, Свиленград - Капитан Андреево / - Чернодъб от км 0+000.00 до км 4+008.37. -ПЪТ НКV1149/III-505 Малко Градище - Свиленград/Сива Река-Мезек-Свиленград, кв. Ново село от км 0+000.00 до км 7+466.46 -ПЪТ НКV3143/III-5509, Щит - Сладун/-Михалич от км 0+000.000 до км 2+994.62. -ПЪТ НКV1144/III-5509, Свиленград - Щит/Райкова могила-Мустрак-/III-5507/ от км 0+000.000 до км 1+693.58 -път НКV2142/III-5509, Свиленград- Райкова Могила/ - Димитровче от км 0+000.00 до км 0+783.28.

РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

III.1) Номер на договора: 1 от 06/03/2014 дд/мм/гггг
III.2) Настоящият договор е сключен след
<input checked="" type="checkbox"/> Процедура за възлагане на обществена поръчка
<input type="checkbox"/> Рамково споразумение
<input type="checkbox"/> Динамична система за доставки
<input type="checkbox"/> Система за предварителен подбор
III.3) Изпълнител по договора
Официално наименование и ЕИК (код по Булстат)

"ПЪТИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД , ЕИК: 115015062,		
Адрес ул. "Найчо Цанов" № 8, ет. 2		
Град Пловдив	Пощенски код 4000	Държава РБългария
Електронна поща		Телефон 032 638280
Интернет адрес (URL):		Факс 032 631047
III.4) При изпълнението участват подизпълнители Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>		
Официално наименование на подизпълнителя	Дейност, изпълнявана от подизпълнителя	Дял на участие на подизпълнителя (% от договора)
III.5) Предмет на договора „Рехабилитация на общински пътища на територията на община Свиленград“ по проект № 26/321/01238, финансиран по мярка 321 от ПРСР“		
III.6) Срок на изпълнение Срок на изпълнение в месеци: _____ или дни 186 (от сключване на договора) или начална дата _____ дд/мм/гггг крайна дата _____ дд/мм/гггг		
III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри):		
Стойност: 5391180.31	Валута: BGN	Стойност на ДДС (в %)
Разменен курс към BGN: _____	без ДДС <input type="checkbox"/> с ДДС <input checked="" type="checkbox"/>	при 20
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> Финансирането е 100 % от стойността на договора.		

РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

- договорът е изпълнен
 договорът е предсрочно прекратен

IV.1) Дата на приключване/прекратяване: 23/10/2015 дд/мм/гггг				
IV.2) Причини за прекратяване на договора (когато е приложимо)				
(Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването)				
IV.3) Договорът е изменен/допълван Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>				
	Променено условие от договора	Преди промяната	След промяната	Правно основание за промяната
1	т. I.4.1.1.0 бект Път	282453.84 без ДДС без	282453.84лв. без ДДС без	чл. 43, ал. 2, т. 1, б. "б" от

	НКВ2147/С-8, Свиленград-Капитан Андреево-Генералово	непредвидени разходи; 296576.53лв. без ДДС с непредвидени разходи; 355891.84лв. с ДДС с непредвидени разходи"	непредвидени разходи. 296576.53 без ДДС с непредвидени разходи; 355891.84лв. с ДДС с непредвидените разходи"	ЗОП.
2	т.І.4.1.2.П ЪТ НКВ2148/І-8, Свиленград - Капитан Андреево / - Чернодъб	757431.66 без ДДС без непредвидени разходи; 795303.24 без ДДС с вкл.непредвидени разходи; 954363.88 с ДДС с включени непредвидени разходи;	737738.07 без ДДС без непредвидени разходи; 774624.97 без ДДС с вкл.непредвидени разходи; 929549.96 с ДДС с вкл.непредвидени разходи;	чл.43, ал.2, т.1 , б. "б" от ЗОП.
3	т.І.4.1.3.П ЪТ НКВ1149/ІІІ-505 Малко Градище - Свиленград/ Сива Река-Мезек- Свиленград, кв. Ново село	1902305.04лв. без ДДС без непредвидени разходи; 1997420.29лв. без ДДС с вкл.непредвидени разходи; 2396904.35 с ДДС с вкл.непредвидени разходи.	1921998.30лв. без ДДС без непредвидени разходи; 2018098.22лв. без ДДС с вкл.непредвидени разходи; 2421717.86лв. с ДДС с вкл.непредвидени разходи	чл.43, ал.2, т.1 , б. "б" от ЗОП.
4	т.І.4.1.4. ПЪТ НКВ3143/ІІІ-5509 Щит - Сладун- Михалич	654863.12лв. без ДДС без непредвидени разходи; 687606.28лв. без ДДС с вкл.непредвидени разходи; 825127.54лв. с ДДС с включени непредвидени разходи;	654 863.12лв. без ДДС без непредвидени разходи; 687606.28лв. без ДДС с вкл.непредвидени разходи; 825127.54лв. с ДДС с вкл.непредвидени разходи.	чл.43, ал.2, т.1 , б. "б" от ЗОП.
5	т.І.4.1.5.П ЪТ НКВ1144/ІІІ-5509, Свиленград - Щит/Райкова могила- Мустрак	411 607.31лв. без ДДС без непредвидени разходи; 432 187.68лв. без ДДС с вкл.непредвидени разходи; 518 625.22лв. с ДДС с	411 607.31лв. без ДДС без непредвидени разходи; 432 187.68лв. без ДДС с вкл.непредвидени разходи; 518 625.22лв. с	чл.43, ал.2, т.1 , б. "б" от ЗОП.

	включени непредвидени разходи;	вкл. непредвидени разходи;	
6	Т.І.4.1.6.Н KV 2142/III -5509 Свиленград- Райкова Могила - Димитровче 270 053.56лв. без ДДС без непредвидени разходи; 283 556.24лв. без ДДС с непредвидени разходи; 340267.48 с ДДС с включени непредвидени разходи.	270 053.56лв. без ДДС без непредвидени разходи; 283 556.24лв. без ДДС с включени непредвидени разходи; 340 267.48лв. с ДДС с включени непредвидени разходи;	чл. 43, ал. 2, т. 1 , б. "6" от ЗОП.
IV.4) Договорът е изпълнен в срок Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> Договорът е изпълнен със забава от _____ месец(а) или _____ дни от крайния срок на изпълнение на договора Причини за забавата (когато е приложимо): _____ _____ (Кратко описание на причините за забавата)			
IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> Изпълнението е _____ % от предмета на договора (при частично изпълнение). Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо): _____ _____ (Кратко описание на причините за частичното изпълнение)			
IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри):			
Стойност:	5229931.33	Валута: BGN	Стойност на ДДС (в %)
Разменен курс към BGN:	_____	<input type="checkbox"/> без ДДС <input checked="" type="checkbox"/> с ДДС	при 20
IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> от изпълнителя Размер: _____ Валута: _____ <input type="checkbox"/> от възложителя Размер: _____ Валута: _____ Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо): _____ _____ (Кратко описание на причините за неустойките)			

V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

Дейностите по договора са изпълнени в срок и в пълен обем. Разликата в сумата по сключен договор и реално изплатената е 161, 248,98 лв., която представлява част от непредвидените разходи. Последното плащане към фирмата изпълнител е на 23.10.2015г., като сумата представлява изплащане на ДДС, получена от ДФЗ.

VI: ДАТА на изпращане на настоящата информация

Дата: 27/10/2015 дд/мм/гггг

Възложител:**Трите имена:**

/подпис и печат/

Мария Костадинова

Длъжност:

Временно изпълняващ длъжността кмет на Община Свиленград