

МАТРИЦА-ИНДИКАТИВЕН БЮДЖЕТ НА ИПВР НА ГРАД СВИЛЕНГРАД

Проекти	Отношение към подпомаганите операции на съответна ОП, ако е приложимо (код на операцията)	Проектна готовност (вид на проекта)	Срок на изпълнение (календарни месеци)	Процедури по ЗОП (брой и вид)	Размер на инвестициите (в хил. лв.)										Забележка	
					Общо за проекта	В т.ч.										Дарения
						Други средства от СФ, КФ	Собствени средства за съфинансиране	Изцяло собствени средства	Републикански бюджет	Национални програми	Други инвестиционни фондове	Частни инвеститори	Други донори			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Индикативния списък на проектите и дейностите, включени в ИПВР на град Свиленград, проектна група "Икономика"																
Проект № И-ИП1: "Индуриална зона Свиленград -изграждане на пътна връзка от път П-80 АМ "Марица-ГКПП "Кап. Петко войвода"	ПРСР/ Национални програми	няма изготвен проект	21 месеца	открита процедура	1 047,979	890,782	157,197	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Дължина на участъка - 550 м.	
Дейност 1:Изготвяне на формуляр за кандидатстване					5,000	4,250	0,750									
Дейност 2: Разработване на тържени документации, подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители					8,000	6,800	1,200									
Дейност 3: Изготвяне на технически/работни проекти по реда на ЗУТ и Наредба 4					10,000	8,500	1,500									
Дейност 4: Изготвяне на ПУСО (план за управление на строителните отпадъци)					1,000	0,850	0,150									
Дейност 5: Осъществяване на отчуждителни процедури					50,000	42,500	7,500									
Дейност 6: Изграждане на пътна връзка от път П-80 АМ "Марица-ГКПП "Кап. Петко войвода"					690,020	586,517	103,503									
Непредвидени разходи по проекта					55,202	46,921	8,280									
Дейност 6: Осъществяване на строителен надзор на проекта					11,178	9,502	1,677									
Дейност 7: Осъществяване на авторски надзор на проекта					14,904	12,669	2,236									
Дейност 8: Информация и публичност					4,232	3,597	0,635									
Дейност 9: Организация и управление на проекта					16,926	14,387	2,539									
Дейност 10: Независим финансов одит на проекта					8,675	7,373	1,301									
ДДС					171,842	146,066	25,776									
Проект № И-ИП2: "Изграждане на младежки бизнес инкубатор и център"	ПТС България-Гърция; ПО 1; ТЦ 3; ИП 3д	няма изготвен проект	30 месеца	открита процедура	628,193	533,964	18,846	0,000	75,383	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	РЗП 1130 кв.м.	
Дейност 1:Изготвяне на формуляр за кандидатстване					5,000	4,250	0,150		0,600							

Дейност 2: Разработване на тържни документации, подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители					8,000	6,800	0,240		0,960						
Дейност 3: Изготвяне на технически/работни проекти по реда на ЗУТ и Наредба 4					7,910	6,724	0,237		0,949						
Дейност 4: Изготвяне на ПУСО (план за управление на строителните отпадъци)					1,000	0,850	0,030		0,120						
Дейност 5: "Изграждане на младежки бизнес инкубатор и център"					395,500	336,175	11,865		47,460						
Непредвидени разходи по проекта					31,640	26,894	0,949		3,797						
Дейност 6: Осъществяване на строителен надзор на проекта					6,407	5,446	0,192		0,769						
Дейност 7: Предоставяне на услуги за бизнес инкубиране					55,168	46,893	1,655		6,620						
Дейност 8: Осъществяване на авторски надзор на проекта					8,543	7,261	0,256		1,025						
Дейност 9: Информация и публичност					2,596	2,206	0,078		0,312						
Дейност 10: Организация и управление на проекта					51,917	44,129	1,558		6,230						
Дейност 11: Независим финансов одит на проекта					5,737	4,876	0,172		0,688						
ДДС					105,500	89,675	3,165		12,660						
Проект № И-МН1: "Оценка на икономическия потенциал на града и разработване на Стратегия за насърчаване на инвестициите в град Свиленград"	ТГС България-Гърция; ПО 1; ТЦ 3; ИП 3а/ ОЦДУ, ПО 1, СЦ 2	няма изготвен проект	20 месеца	открита процедура	164,856	140,128	4,946	0,000	19,783	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Дейност №1: Изготвяне на формуляр за кандидатстване					5,000	4,250	0,150		0,600						
Дейност №2: Разработване на тържни документации, подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители					15,000	12,750	0,450		1,800						
Дейност №3: Оценка на икономическия потенциал на града и разработване на Стратегия за насърчаване на инвестициите в град Свиленград					100,000	85,000	3,000		12,000						
Дейност №4: Информация и публичност					6,000	5,100	0,180		0,720						
Дейност №5: Организация и управление на проекта					12,000	10,200	0,360		1,440						
Дейност №6: Независим финансов одит на проекта					1,380	1,173	0,041		0,166						
ДДС					25,476	21,655	0,764		3,057						
Проект № И-МН2: "Повишаване на капацитета на бизнеса за растеж и развитие на иновации"	ТГС България-Гърция; ПО 1; ТЦ 3; ИП 3д	няма изготвен проект	22 месеца	открита процедура	233,546	198,514	7,006	0,000	28,026	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Дейност №1: Изготвяне на формуляр за кандидатстване					5,000	4,250	0,150	0,000	0,600						
Дейност №2: Разработване на гръжки документи, подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители					15,000	12,750	0,450	1,000	1,800						
Дейност №3: Повишаване на капацитета на бизнеса за растеж и развитие на иновации					150,000	127,500	4,500	2,000	18,000						
Дейност №4: Информация и публичност					8,500	7,225	0,255	4,000	1,020						
Дейност №5: Организация и управление на проекта					17,000	14,450	0,510	5,000	2,040						
Дейност №6: Независим финансов одит на проекта					1,955	1,662	0,059	7,000	0,235						
ДДС					36,091	30,677	1,083	8,000	4,331						
<b>ОБЩ БЮДЖЕТ ЗА ГРУПА ПРОЕКТИ "ИКОНОМИКА" (ИПП ВР)</b>					<b>2 074,574</b>	<b>1 763,388</b>	<b>187,995</b>	<b>0,000</b>	<b>123,191</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>Индикативния списък на проектите и дейностите, включени в ИПП ВР на град Свиленград, проектна група "Устойчиво развитие"</b>															
<b>Проект № УР-ИПП1: "Изграждане на съоръжения за превенция от наводнения"</b>	<b>ОПОС; ПО 4</b>	<b>наличен готов проект</b>	<b>27 месеца</b>	<b>открита процедура</b>	<b>4 746,409</b>	<b>3 797,127</b>	<b>949,282</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
Дейност 1: Изготвяне на формуляр за кандидатстване					5,000	4,000	1,000								
Дейност 2: Разработване на гръжки документи, подготовка и провеждане на процедури за избор					8,000	6,400	1,600								
Дейност 3: Изготвен работен проект					68,349	54,679	13,670								
Дейност 4: Изготвяне на ПУСО (план за управление на строителните отпадъци)					1,000	0,800	0,200								
Дейност 5: Изграждане на Водно огледало в коригото на р. Марича между кв. Габри и ул. Крайречна през стария мост „Мустафа Паша					3 417,431	2 733,945	683,486								
Непредвидени разходи по проекта					273,394	218,716	54,679								
Дейност 6: Осъществяване на строителен надзор на проекта					55,362	44,290	11,072								
Дейност 7: Осъществяване на авторски надзор на проекта					73,817	59,053	14,763								
Дейност 8: Информация и публичност					19,165	15,332	3,833								
Дейност 9: Организация и управление на проекта					76,660	61,328	15,332								
Дейност 10: Независим финансов одит на проекта					39,288	31,431	7,858								
ДДС					778,292	622,633	155,658								
<b>Проект № УР-ИПП2: "Реконструкция и модернизация на библиотека Свиленград"</b>	<b>ТГС България-Турция; ПО 2 (d)</b>	<b>проект в процес на изготвяне</b>	<b>18 месеца</b>	<b>открита процедура</b>	<b>1 119,200</b>	<b>951,320</b>	<b>33,576</b>	<b>0,000</b>	<b>134,304</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>РЗП 1145 кв.м.</b>
Дейност 1: Изготвяне на формуляр за кандидатстване					5,000	4,250	0,150		0,600						

Дейност 2: Разработване на тържни документации, подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители					8,000	6,800	0,240		0,960						
Дейност 3: Изготвяне на технически работни проекти по реда на ЗУТ и Наредба 4					28,000	23,800	0,840		3,360						
Дейност 4: Изготвяне на ПУСО (план за управление на строителните отпадъци)					1,000	0,850	0,030		0,120						
Дейност 5: "Реконструкция и модернизация на библиотека Свиленград"					916,000	778,600	27,480		109,920						
Непредвидени разходи по проекта					73,280	62,288	2,198		8,794						
Дейност 6: Оборудване					70,000	59,500	2,100		8,400						
Дейност 7: Осъществяване на строителен надзор на проекта					14,839	12,613	0,445		1,781						
Дейност 8: Осъществяване на авторски надзор на проекта					19,786	16,818	0,594		2,374						
Дейност 9: Информация и публичност					5,330	4,530	0,160		0,640						
Дейност 10: Организация и управление на проекта					21,318	18,120	0,640		2,558						
Дейност 11: Независим финансов одит на проекта					10,926	9,287	0,328		1,311						
ДДС					216,432	183,967	6,493		25,972						
<b>Проект № УР-ИПЗ: "Възстановяване и консервация на стария мост на Мустафа паша и превръщането му в пешеходна зона"</b>	<b>ЕИП и Норвежски фонд</b>	<b>наличен готов проект</b>	<b>29 месеца</b>	<b>открита процедура</b>	<b>2 110,884</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>2 110,884</b>	<b>0,000</b>	
Дейност №1: Изготвяне на формуляр за кандидатстване					5,000								5,000		
Дейност №2: Разработване на тържни документации, подготовка и провеждане на процедури за избор					8,000								8,000		
Дейност 3: Изготвен работен проект					29,718								29,718		
Дейност 4: Изготвяне на ПУСО (план за управление на строителните отпадъци)					1,000								1,000		
Дейност 5: "Възстановяване и консервация на стария мост на Мустафа паша и превръщането"					1 485,905								1 485,905		
Непредвидени разходи по проекта					118,872								118,872		
Дейност 6: Осъществяване на строителен надзор на проекта					24,072								24,072		
Дейност 7: Осъществяване на авторски надзор на проекта					32,096								32,096		
Дейност №8: Информация и публичност					8,523								8,523		
Дейност №9: Организация и управление на проекта					34,093								34,093		
Дейност №10: Независим финансов одит на проекта					17,473								17,473		
ДДС					346,132								346,132		



<b>Проект №УР- IIIб: "Изграждане на терен за спорт и отдих -Суха река"</b>	<b>ПТС България- Турция; ПО 2 (d)</b>	<b>наличен готов проект</b>	<b>16 месеца</b>	<b>открита процедура</b>	<b>653,211</b>	<b>555,230</b>	<b>19,596</b>	<b>0,000</b>	<b>78,385</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>Площ 5200 квм.</b>
Дейност 1:Изготвяне на формуляр за кандидатстване					5,000	4,250	0,150		0,600							
Дейност 2: Разработване на тържни документи, на тържни документи,					8,000	6,800	0,240		0,960							
Дейност 3: Изготвен технически/работен проект					8,320	7,072	0,250		0,998							
Дейност 4:Изготвяне на ПУСО (план за управление на					1,000	0,850	0,030		0,120							
Дейност 5: "Изграждане на терен за спорт и отдих -Суха река"					416,000	353,600	12,480		49,920							
Непредвидени разходи по проекта					33,280	28,288	0,998		3,994							
Дейност 6: Осъществяване на строителен надзор на проекта					6,739	5,728	0,202		0,809							
Дейност 7: Осъществяване на авторски надзор на проекта					8,986	7,638	0,270		1,078							
Дейност 8: Организиране и провеждане на спортно					60,000	51,000	1,800		7,200							
Дейност 9: Информация и публичност					2,437	2,071	0,073		0,292							
Дейност 10: Организация и управление на проекта					48,732	41,423	1,462		5,848							
Дейност 11: Независим финансов одит на проекта					5,985	5,087	0,180		0,718							
ДДС					99,149	84,277	2,974		11,898							
<b>Проект № УР-МП1: Развитие на туристически продукти в областта на екстремния туризъм, винен туризъм, природен и еко туризъм и др.</b>	<b>ПТС България- Турция; ПО 2 (d)</b>	<b>няма изготвен проект</b>	<b>20 месеца</b>	<b>открита процедура</b>	<b>155,239</b>	<b>131,953</b>	<b>4,657</b>	<b>0,000</b>	<b>18,629</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
Дейност №1: Изготвяне на формуляр за кандидатстване					5,000	4,250	0,150		0,600							
Дейност №2: Разработване на тържни документи, на тържни документи, подготовка и провеждане на процедури за избор					8,000	6,800	0,240		0,960							
Дейност №3: Развитие на туристически продукти в областта на екстремния туризъм,					100,000	85,000	3,000		12,000							
Дейност №4: Информация и публичност					5,650	4,803	0,170		0,678							
Дейност №5: Организация и управление на проекта					11,300	9,605	0,339		1,356							
Дейност №6: Независим финансов одит на проекта					1,300	1,105	0,039		0,156							
ДДС					23,990	20,391	0,720		2,879							
<b>Проект № УР-МП2: Повишаване на управленския капацитет на администрацията за осъществяване на международен маркетинг на дестинацията</b>	<b>ОПДУ, ПО 2, СЦ 2</b>	<b>няма изготвен проект</b>	<b>18 месеца</b>	<b>открита процедура</b>	<b>86,549</b>	<b>73,567</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>12,982</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
Дейност №1: Изготвяне на формуляр за кандидатстване					5,000	4,250			0,750							
Дейност №2: Разработване на тържни документи, подготовка и провеждане на процедури за избор					8,000	6,800			1,200							

Дейност №3: Повишаване на управленския капацитет на администрацията за					50,000	42,500			7,500						
Дейност №4: Информация и публичност					3,150	2,678			0,473						
Дейност №5: Организация и управление на проекта					6,300	5,355			0,945						
Дейност №6: Независим финансов одит на проекта					0,725	0,616			0,109						
ДДС					13,375	11,369			2,006						
<b>Проект № УР-МПЗ: Превенция от бъдещи наводнения</b>	<b>ТГС България-Турция; ПО 1 (b)</b>	<b>наличен готов проект</b>	<b>14 месеца</b>	<b>открита процедура</b>	<b>365,121</b>	<b>310,353</b>	<b>10,954</b>	<b>0,000</b>	<b>43,815</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
Дейност №1: Изготвяне на формуляр за кандидатстване					5,000	4,250	0,150		0,600						
Дейност №2: Разработване на тържни документи, подготовка и провеждане на процедури за избор					8,000	6,800	0,240		0,960						
Дейност №3: Доставка на специализирано оборудване (вержен багер)					210,000	178,500	6,300		25,200						
Дейност 4: Организиране и провеждане на трансграничен семинар по превенция на					50,000	42,500	1,500		6,000						
Дейност №5: Информация и публичност					5,460	4,641	0,164		0,655						
Дейност №6: Организация и управление на проекта					27,300	23,205	0,819		3,276						
Дейност №7: Независим финансов одит на проекта					3,058	2,599	0,092		0,367						
ДДС					56,304	47,858	1,689		6,756						
<b>Проект № УР - МН4: Оценка на политиката за интегрирано градско развитие - междинна оценка на ИПГВР на град Свиленград</b>	<b>ОПДУ; ПО 1; СЦ 2</b>	<b>няма изготвен проект</b>	<b>16 месеца</b>	<b>открита процедура</b>	<b>97,540</b>	<b>82,909</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>14,631</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
Дейност 1: Изготвяне на формуляр за кандидатстване					3,000	2,550			0,450						
Дейност 2: Разработване на тържни документи, подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители					8,000	6,800			1,200						
Дейност 3: Оценка на политиката за интегрирано градско развитие - междинна оценка на ИПГВР на град Свиленград					60,000	51,000			9,000						
Дейност 4: Информация и публичност					3,550	3,018			0,533						
Дейност 5: Организация и управление на проекта					7,100	6,035			1,065						
Дейност 6: Независим финансов одит на проекта					0,817	0,694			0,122						
ДДС					15,073	12,812			2,261			0,000			
<b>Проект № УР - МП5: Оценка на политиката за интегрирано градско развитие - последваща оценка на ИПГВР на град Свиленград</b>	<b>ОПДУ; ПО 1; СЦ 2</b>	<b>няма изготвен проект</b>	<b>16 месеца</b>	<b>открита процедура</b>	<b>125,016</b>	<b>106,263</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>18,752</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
Дейност 1: Изготвяне на формуляр за кандидатстване					3,000	2,550			0,450						









Проект №ГС- ИП4: "Рехабилитация на улици в две обособени зони"	ПРСР/ Национални програми	няма изготвен проект	25 месеца	открита процедура	5 540,410	4 709,349	831,062	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Зона 1, включваща улиците с граници – ул. „Цар Борис І“, ул. „л-р Страшимир Дочков“, ул. „Сан Стефано“, ул. „Сан Стефано“ и ул. „Ген. Скобелев“, Зона 2, включваща улиците с граници – ул. „Крайречна“, ул. „Хр. Ботев“, бул. „България“ и ул. „Граничар“ - общо 17 км.
Дейност 1: Изготвяне на формуляр за кандидатстване					5,000	4,250	0,750									
Дейност 2: Разработване на тържни документи, подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители					8,000	6,800	1,200									
Дейност 3: Изготвяне на технически работни проекти по реда на ЗУТ и Наредба 4					115,800	98,430	17,370									
Дейност 4: Изготвяне на ПУСО (план за управление на строителните отпадъци)					1,000	0,850	0,150									
Дейност 5: "Рехабилитация на улици в две обособени зони"					3 000,000	2 550,000	450,000									
Дейност 6: Изграждане на енергоспестяващо улично осветление					1 632,000	1 305,600	326,400									
Непредвидени разходи по проекта					370,560	314,976	55,584									
Дейност 7: Осъществяване на строителен надзор на проекта					50,558	42,975	7,584									
Дейност 8: Осъществяване на авторски надзор на проекта					67,411	57,300	10,112									
Дейност 9: Информация и публичност					26,252	22,314	3,938									
Дейност 10: Организация и управление на проекта					105,007	89,256	15,751									
Дейност 11: Независим финансов одит на проекта					53,816	45,743	8,072									
ДДС					1 066,079	906,168	159,912									
Проект №ГС- ИП5: "Осъществяване на мерки за енергийна ефективност на публични сгради (сграда на ОПБО)"	ОПРР; ПО 2; ИП 1	няма изготвен проект	18 месеца	открита процедура	1 195,473	1 016,152	0,000	0,000	179,321	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	РЗП 2445
Дейност 1: Изготвяне на формуляр за кандидатстване					5,000	4,250			0,750							

Дейност 2: Разработване на тържни документации, подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители					8,000	6,800			1,200						
Дейност 3: Изготвяне на енергиен одит					2,445	2,078			0,367						
Дейност 4: Изготвяне на технически паспорт на обекта					3,668	3,117			0,550						
Дейност 5: Изготвяне на технически/работни проекти по реда на ЗУТ и Наредба 4					19,560	16,626			2,934						
Дейност 6: Изготвяне на ПУСО (план за управление на строителните отпадъци)					1,000	0,850			0,150						
Дейност 7: "Осъществяване на мерки за енергийна ефективност на публични сгради (сграда на ОПБОО, сградата на Община Свиленград)"					978,000	831,300			146,700						
Непредвидени разходи по проекта					78,240	66,504			11,736						
Дейност 8: Осъществяване на строителен надзор на проекта					15,844	13,467			2,377						
Дейност 9: Осъществяване на авторски надзор на проекта					21,125	17,956			3,169						
Дейност 10: Информация и публичност					5,664	4,815			0,850						
Дейност 11: Организация и управление на проекта					22,658	19,259			3,399						
Дейност 12: Независим финансов одит на проекта					11,612	9,870			1,742						
ДДС					230,031	195,527			34,505						
<b>Проект №ГС- ИП6: "Осъществяване на мерки за енергийна ефективност на публични сгради (сграда на Общинска администрация)"</b>	<b>ОНПР; ПО 2; ИП 1</b>	<b>няма изготвен проект</b>	<b>15 месеца</b>	<b>открита процедура</b>	<b>1 741,511</b>	<b>1 480,285</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>261,227</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>РЗП 1435</b>
Дейност 1: Изготвяне на формуляр за кандидатстване					5,000	4,250			0,750						
Дейност 2: Разработване на тържни документации, подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители					8,000	6,800			1,200						
Дейност 3: Изготвяне на енергиен одит					1,435	1,220			0,215						
Дейност 4: Изготвяне на технически паспорт на обекта					2,153	1,830			0,323						
Дейност 5: Изготвяне на технически/работни проекти по реда на ЗУТ и Наредба 4					28,700	24,395			4,305						
Дейност 6: Изготвяне на ПУСО (план за управление на строителните отпадъци)					1,000	0,850			0,150						

Дейност 7: Осъществяване на мерки за енергийна независимост на публични сгради (сградата на Община Свиленград)					1 435,000	1219,750			215,250						
Непредвидени разходи по проекта					114,800	97,580			17,220						
Дейност 8: Осъществяване на строителен надзор на проекта					23,247	19,760			3,487						
Дейност 9: Осъществяване на авторски надзор на проекта					30,996	26,347			4,649						
Дейност 10: Информация и публичност					8,252	7,014			1,238						
Дейност 11: Организация и управление на проекта					33,007	28,056			4,951						
Дейност 12: Независим финансов одит на проекта					16,916	14,379			2,537						
ДДС					335,100	284,835			50,265						
<b>Проект №ГС- III7: "Изграждане на парк "Младешки" - 2 етап</b>	<b>ТГС България-Гърция; ПО 2; ТЦ 6; III 6с</b>	<b>има изготвен проект</b>	<b>19 месеца</b>	<b>открита процедура</b>	<b>1 087,521</b>	<b>924,393</b>	<b>32,626</b>	<b>0,000</b>	<b>130,502</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>20 дка</b>
Дейност 1: Изготвяне на формуляр за кандидатстване					5,000	4,250	0,150		0,600						
Дейност 2: Разработване на тържни документи, подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители					8,000	6,800	0,240		0,960						
Дейност 3: Изготвяне на технически/работни проекти по реда на ЗУТ и Наредба 4					30,800	26,180	0,924		3,696						
Дейност 4: Изготвяне на ПУСО (план за управление на строителните отпадъци)					1,000	0,850	0,030		0,120						
Дейност 5: "Изграждане на парк "Младешки" - 2 етап					450,000	382,500	13,500		54,000						
Дейност 6: Изграждане на енергоспестяващо улично осветление					320,000	272,000	9,600		38,400						
Непредвидени разходи по проекта					61,600	52,360	1,848		7,392						
Дейност 7: Осъществяване на строителен надзор на проекта					7,674	6,523	0,230		0,921						
Дейност 8: Осъществяване на авторски надзор на проекта					10,232	8,697	0,307		1,228						
Дейност 9: Информация и публичност					4,472	3,801	0,134		0,537						
Дейност 10: Организация и управление на проекта					89,431	76,016	2,683		10,732						
Дейност 11: Независим финансов одит на проекта					9,882	8,400	0,296		1,186						
ДДС					181,732	154,472	5,452		21,808						
<b>Проект №ГС- III8: "Реконструкция на ул.„Св.Стефан“/Подход на гр.Свиленград от с.Пъстрогор"</b>	<b>ПРСР/ Национални програми</b>	<b>наличен готов проект</b>	<b>16 месеца</b>	<b>открита процедура</b>	<b>1 808,620</b>	<b>1 537,327</b>	<b>271,293</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
Дейност 1: Изготвяне на формуляр за кандидатстване					5,000	4,250	0,750								

Дейност 2: Разработване на тържни документации, подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители					8,000	6,800	1,200								
Дейност 3: Изготвен работен проект					19,671	16,720	2,951								
Дейност 4: Изготвяне на ПУСО (план за управление на строителните отпадъци)					1,000	0,850	0,150								
Дейност 5: "Реконструкция на ул.„Сан Стефано“					983,529	836,000	147,529								
Дейност 6: Изграждане на енергоспестяващо улично осветление					536,448	455,981	80,467								
Непредвидени разходи по проекта					121,598	103,358	18,240								
Дейност 7: Осъществяване на строителен надзор на проекта					16,577	14,090	2,487								
Дейност 8: Осъществяване на авторски надзор на проекта					22,103	18,787	3,315								
Дейност 9: Информация и публичност					8,570	7,284	1,285								
Дейност 10: Организация и управление на проекта					34,279	29,137	5,142								
Дейност 11: Независим финансов одит на проекта					17,568	14,933	2,635								
ДДС					348,013	295,811	52,202								
Проект №ГС- ИП9: "Изграждане на кръгово кръстовище до МБАЛ Св.Евлогий"	ПРСР/ Национални програми	наличен готов проект	15 месеца	открита процедура	831,450	706,733	124,718	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	До МБАЛ, между ул. „Страшир Дочков“ и ул.„Сан Стефано“
Дейност 1:Изготвяне на формуляр за кандидатстване					5,000	4,250	0,750								
Дейност 2: Разработване на тържни документации, подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители					8,000	6,800	1,200								
Дейност 3: Изготвен работен проект					13,604	11,563	2,041								
Дейност 4: Изготвяне на ПУСО (план за управление на строителните отпадъци)					1,000	0,850	0,150								
Дейност 5: "Изграждане на кръгово кръстовище (до болницата) между ул. „Страшир Дочков“ и ул.„Сан Стефано“					680,188	578,160	102,028								
Непредвидени разходи по проекта					54,415	46,253	8,162								
Дейност 6: Осъществяване на строителен надзор на проекта					11,019	9,366	1,653								
Дейност 7: Осъществяване на авторски надзор на проекта					14,692	12,488	2,204								
Дейност 8: Информация и публичност					3,940	3,349	0,591								

Деятельность 9: Организация и управление на проекта					15,758	13,395	2,364									
Деятельность 10: Независим финансов одит на проекта					8,076	6,865	1,211									
ДДС					159,987	135,989	23,998									
Проект №ГС- ИП10: "Изграждане на хеликоптерна площадка"	ТГС България-Гария; ПО 3; ТЦ 7; ИП 7Ъ	има изготвен проект	16 месеца	открита процедура	720,996	612,847	21,630	0,000	86,520	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Деятельность 1:Изготвяне на формуляр за кандидатстване					5,000	4,250	0,150		0,600							
Деятельность 2: Разработване на тържни документации, подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители					8,000	6,800	0,240		0,960							
Деятельность 3: Изготвяне на технически/работни проекти по реда на ЗУТ и Наредба 4					20,000	17,000	0,600		2,400							
Деятельность 4: Изготвяне на ПУСО (план за управление на строителните отпадъци)					1,000	0,850	0,030		0,120							
Деятельность 5: "Изграждане на хеликоптерна площадка"					500,000	425,000	15,000		60,000							
Непредвидени разходи по проекта					40,000	34,000	1,200		4,800							
Деятельность 6: Осъществяване на строителен надзор на проекта					8,100	6,885	0,243		0,972							
Деятельность 7: Осъществяване на авторски надзор на проекта					10,800	9,180	0,324		1,296							
Деятельность 8: Информация и публичност					2,965	2,520	0,089		0,356							
Деятельность 9: Организация и управление на проекта					59,290	50,397	1,779		7,115							
Деятельность 10: Независим финансов одит на проекта					6,552	5,569	0,197		0,786							
ДДС					120,483	102,411	3,614		14,458							
<b>ОБЩ БЮДЖЕТ ЗА ГРУПА ПРОЕКТИ "ГРАДСКА СРЕДА" (ИП ВР)</b>					<b>32 318,788</b>	<b>26 732,367</b>	<b>4 928,851</b>	<b>0,000</b>	<b>657,570</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
<b>Индикативния списък на проектите и дейностите, включени в ИП ВР на гр. Свиленград, проектна група "Социална среда"</b>																
Проект № СС - ИП1: "Изграждане на нова детска градина Снежанка"	ИДЕФ, фонд "Козлудун" към МЕ или др.	има готов проект	20 месеца	открита процедура	2 840,101	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2 840,101	0,000	0,000	0,000	0,000	РЗП 2504 кв.м.
Деятельность 1:Изготвяне на формуляр за кандидатстване					5,000						5,000					
Деятельность 2: Разработване на тържни документации, подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители					8,000						8,000					
Деятельность 3: Изготвен работен проект					40,069						40,069					

Дейност 4: Изготвяне на ПУСО (план за управление на строителните отпадъци)					1,000						1,000					
Дейност 6: "Изграждане на нова детска градина"					2 003,470						2 003,470					
Непредвидени разходи по проекта					160,278						160,278					
Дейност 6: Осъществяване на строителен надзор на проекта					32,456						32,456					
Дейност 7: Осъществяване на авторски надзор на проекта					43,275						43,275					
Дейност 8: Информация и публичност					11,468						11,468					
Дейност 9: Организация и управление на проекта					45,871						45,871					
Дейност 10: Независим финансов одит на проекта					23,509						23,509					
ДДС					465,705						465,705					
Проект № СС - ИП2: "Санитарна и енергийна ефективност на ЦДГ "Детелина"	ОПРР; ПО 2; ИП 4	няма изготвен проект	17 месеца	открита процедура	593,074	0,000	0,000	0,000	0,000	593,074	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	РЗП 1016 кв.м.
Дейност 1: Изготвяне на формуляр за кандидатстване					5,000					5,000						
Дейност 2: Разработване на тържни документи, подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители					8,000					8,000						
Дейност 3: Изготвяне на енергиен одит					1,016					1,016						
Дейност 4: Изготвяне на технически паспорт на обекта					1,524					1,524						
Дейност 5: Изготвяне на технически работни проекти по реда на ЗУТ и Наредба 4					8,128					8,128						
Дейност 6: Изготвяне на ПУСО (план за управление на строителните отпадъци)					1,000					1,000						
Дейност 7: "Санитарна и енергийна ефективност на ЦДГ "Детелина"					406,400					406,400						
Непредвидени разходи по проекта					32,512					32,512						
Дейност 8: Осъществяване на строителен надзор на проекта					6,584					6,584						
Дейност 9: Осъществяване на авторски надзор на проекта					8,778					8,778						
Дейност 10: Информация и публичност					2,395					2,395						
Дейност 11: Организация и управление на проекта					9,579					9,579						
Дейност 12: Независим финансов одит на проекта					4,909					4,909						
ДДС					97,249					97,249						
Проект № СС - ИП3: "Санитарна и енергийна ефективност на ПГ ССИ "Христо Ботев"	ОПРР ПО 3/ ОПРР ПО 2	няма изготвен проект	месеца	открита процедура	3 585,096	3 047,331	0,000	0,000	537,764	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	РЗП 6296 кв.м.
Дейност 1: Изготвяне на формуляр за кандидатстване					5,000	4,250			0,750							



Дейност 2: Разработване на тържни документации, подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители					8,000	6,800				1,200					
Дейност 3: Изготвяне на енергиен одит					6,296	5,352				0,944					
Дейност 4: Изготвяне на технически паспорт на обекта					9,444	8,027				1,417					
Дейност 5: Изготвяне на технически работни проекти по реда на ЗУТ и Наредба 4					50,368	42,813				7,555					
Дейност 6: Изготвяне на ПУСО (план за управление на строителните отпадъци)					1,000	0,850				0,150					
Дейност 7: "Санитарно и енергийна ефективност на ПНСИ "Христо Ботев"					2 518,400	2 140,640				377,760					
Непредвидени разходи по проекта					201,472	171,251				30,221					
Дейност 8: Осъществяване на строителен надзор на проекта					40,798	34,678				6,120					
Дейност 9: Осъществяване на авторски надзор на проекта					54,397	46,238				8,160					
Дейност 10: Информация и публичност					14,476	12,304				2,171					
Дейност 11: Организация и управление на проекта					57,904	49,218				8,686					
Дейност 12: Независим финансов одит на проекта					29,676	25,224				4,451					
ДДС					587,865	499,686				88,180					
<b>Проект № СС-ПП4: "Санитарно и енергийна ефективност на ОУ „Христо Попмарков"</b>	<b>ОПРР: ПО 2; ПП 4</b>	<b>няма изготвен проект</b>	<b>17 месеца</b>	<b>открита процедура</b>	<b>440,769</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>440,769</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>РЗП 736 кв.м.</b>
Дейност №1: Изготвяне на формуляр за кандидатстване					5,000					5,000					
Дейност №2: Разработване на тържни документации, подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители					8,000					8,000					
Дейност 3: Изготвяне на енергиен одит					0,736					0,736					
Дейност 4: Изготвяне на технически паспорт на обекта					1,104					1,104					
Дейност 5: Изготвяне на технически работни проекти по реда на ЗУТ и Наредба 4					14,720					14,720					
Дейност 6: Изготвяне на ПУСО (план за управление на строителните отпадъци)					1,000					1,000					
Дейност 7: "Основен ремонт на сградата на ОУ „Христо Попмарков"					294,400					294,400					

Непредвидени разходи по проекта					23,552					23,552						
Дейност 8: Доставка на оборудване					70,000					70,000						
Дейност 9: Осъществяване на строителен надзор на проекта					4,769					4,769						
Дейност 10: Осъществяване на авторски надзор на проекта					6,359					6,359						
Дейност 11: Информация и публичност					2,148					2,148						
Дейност 12: Организация и управление на проекта					8,593					8,593						
Дейност 13: Независим финансов одит на проекта					4,404					4,404						
ДДС					87,238					87,238						
<b>Проект № СС - ИП15: "Реконструкция и осигуряване на достъпност до Дневен център за седмична грижа"</b>	<b>ТГС България-Гърция; ПО 4; ТЦ 9; ИП 9а</b>	<b>няма изготвен проект</b>	<b>16 месеца</b>	<b>открита процедура</b>	<b>100,996</b>	<b>85,847</b>	<b>3,030</b>	<b>0,000</b>	<b>12,120</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>РЗП 810 кв.м.</b>
Дейност 1: Изготвяне на формуляр за кандидатстване					5,000	4,250	0,150		0,600							
Дейност 2: Разработване на гръжни документи, подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители					8,000	6,800	0,240		0,960							
Дейност 3: Изготвяне на технически/работни проекти по реда на ЗУТ и Наредба 4					2,400	2,040	0,072		0,288							
Дейност 4: Изготвяне на ПУСО (план за управление на строителните отпадъци)					1,000	0,850	0,030		0,120							
Дейност 5: "Реконструкция и осигуряване на достъпност до Дневен център за седмична грижа"					60,000	51,000	1,800		7,200							
Непредвидени разходи по проекта					4,800	4,080	0,144		0,576							
Дейност 6: Осъществяване на строителен надзор на проекта					0,972	0,826	0,029		0,117							
Дейност 7: Осъществяване на авторски надзор на проекта					1,296	1,102	0,039		0,156							
Дейност 8: Информация и публичност					0,417	0,355	0,013		0,050							
Дейност 9: Организация и управление на проекта					8,347	7,095	0,250		1,002							

Дейност 10: Независим финансов одит на проекта					0,922	0,784	0,028		0,111							
ДДС					16,962	14,417	0,509		2,035							
Проект № СС - ИП6: "Разширяване на капацитета на МБАЛ с отделение за хемодиализа"	ТТС България-Гърция, ТО 4; ТЦ 9; ИП 9а/НДФ, фонд "Козлудуй" към МЕ или др.	няма изготвен проект	21 месеца	открита процедура	1 209,390	1 027,982	36,282	0,000	145,127	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	РЗП 1000 кв.м.
Дейност 1: Изготвяне на формуляр за кандидатстване					5,000	4,250	0,150		0,600							
Дейност 2: Разработване на тържни документи, подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители					8,000	6,800	0,240		0,960							
Дейност 3: Изготвяне на технически/работни проекти по реда на ЗУТ и Наредба 4					20,000	17,000	0,600		2,400							
Дейност 4: Изготвяне на ПУСО (план за управление на строителните отпадъци)					1,000	0,850	0,030		0,120							
Дейност 5: "Разширяване на капацитета на МБАЛ"					1 000,000	850,000	30,000		120,000							
Непредвидени разходи по проекта					80,000	68,000	2,400		9,600							
Дейност 6: Осъществяване на строителен надзор на проекта					16,200	13,770	0,486		1,944							
Дейност 7: Осъществяване на авторски надзор на проекта					21,600	18,360	0,648		2,592							
Дейност 8: Информация и публичност					5,759	4,895	0,173		0,691							
Дейност 9: Организация и управление на проекта					23,036	19,581	0,691		2,764							
Дейност 10: Независим финансов одит на проекта					11,806	10,035	0,354		1,417							
ДДС					233,873	198,792	7,016		28,065							
Проект № СС - ИП7: "Създаване на условия за развитие на физическата култура и спорт"/Изграждане на илувен комплекс/	НДФ, фонд "Козлудуй" към МЕ или др./ПЧП	няма изготвен проект	23 месеца	открита процедура	3 609,270	1 624,172	0,000	360,927	0,000	0,000	1 624,172	0,000	0,000	0,000	0,000	РЗП 1000 кв.м.
Дейност 1: Изготвяне на формуляр за кандидатстване					5,000	2,250		0,500			2,250					
Дейност 2: Разработване на тържни документи, подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители					8,000	3,600		0,800			3,600					
Дейност 3: Финансов анализ на проекта					10,000	4,500		1,000			4,500					
Дейност 4: Изготвяне на технически/работни проекти по реда на ЗУТ и Наредба 4					60,000	27,000		6,000			27,000					
Дейност 5: Изготвяне на ПУСО (план за управление на строителните отпадъци)					1,000	0,450		0,100			0,450					

Дейност 6: Изграждане на покрит плувен басейн					3 000,000	1 350,000		300,000			1 350,000					
Непредвидени разходи по проекта					240,000	108,000		24,000			108,000					
Дейност 7: Осъществяване на строителен надзор на проекта					48,600	21,870		4,860			21,870					
Дейност 8: Осъществяване на авторски надзор на проекта					64,800	29,160		6,480			29,160					
Дейност 9: Информация и публичност					17,187	7,734		1,719			7,734					
Дейност 10: Организация и управление на проекта					68,748	30,937		6,875			30,937					
Дейност 11: Независим финансов одит на проекта					35,233	15,855		3,523			15,855					
ДДС					697,964	314,084		69,796			314,084					
<b>Проект № СС - ИП8: "Създаване на информационен център за подкрепа на бежанци"</b>	<b>ТТС България-Гърция; ПО 4; ТЦ 9; ИП 9а</b>	<b>няма изготвен проект</b>	<b>24 месеца</b>	<b>открита процедура</b>	<b>142,599</b>	<b>121,210</b>	<b>4,278</b>	<b>0,000</b>	<b>17,112</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>РЗП 120 кв.м.</b>
Дейност 1: Изготвяне на формуляр за кандидатстване					5,000	4,250	0,150		0,600							
Дейност 2: Разработване на тържни документации, подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители					8,000	6,800	0,240		0,960							
Дейност 3: Изготвяне на технически/работни проекти по реда на ЗУТ и Наредба 4					0,960	0,816	0,029		0,115							
Дейност 4: Изготвяне на ПУСО (план за управление на строителните отпадъци)					1,000	0,850	0,030		0,120							
Дейност 5: "Изграждане на информационен център за подкрепа на бежанци"					48,000	40,800	1,440		5,760							
Непредвидени разходи по проекта					3,840	3,264	0,115		0,461							
Дейност 6: Оборудване на центъра					20,000	17,000	0,600		2,400							
Дейност 7: Осъществяване на строителен надзор на проекта					0,778	0,661	0,023		0,093							
Дейност 8: Осъществяване на авторски надзор на проекта					1,037	0,881	0,031		0,124							
Дейност 9: Информация и публичност					0,443	0,377	0,013		0,053							
Дейност 10: Организация и управление на проекта					8,861	7,532	0,266		1,063							

Дейност 11: Предоставяне на услуги на бежанци					35,376	30,070	1,061		4,245						
Дейност 12: Независим финансов одит на проекта					1,333	1,133	0,040		0,160						
ДДС					18,078	15,366	0,542		2,169						
<b>Проект № СС - МП1: "Повишаване на качеството на услугите в МБАЛ"</b>	<b>ТГС България-Гърция; ПО 4; ТЦ 9; ИП 9а</b>	<b>няма изготвен проект</b>	<b>14 месеца</b>	<b>открита процедура</b>	<b>574,120</b>	<b>488,002</b>	<b>17,224</b>	<b>0,000</b>	<b>68,894</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
Дейност 1: Изготвяне на формуляр за кандидатстване					5,000	4,250	0,150		0,600						
Дейност 2: Разработване на тържни документи, подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители					8,000	6,800	0,240		0,960						
Дейност 4: "Повишаване качеството на услугите на МБАЛ чрез закупуване на ново оборудване"					450,000	382,500	13,500		54,000						
Дейност 5: Информация и публичност					9,260	7,871	0,278		1,111						
Дейност 6: Организация и управление на проекта					46,300	39,355	1,389		5,556						
Дейност 7: Независим финансов одит на проекта					5,186	4,408	0,156		0,622						
ДДС					95,489	81,166	2,865		11,459						
<b>Проект № СС-МП2: "Технологично преоборудване и въвеждане на интерактивни средства в образователния процес в град Свиленград"</b>	<b>ОПНОПР; ПО 2; ИП 1</b>	<b>няма изготвен проект</b>	<b>15 месеца</b>	<b>открита процедура</b>	<b>292,619</b>	<b>248,726</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>43,893</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
Дейност №1: Изготвяне на формуляр за кандидатстване					5,000	4,250			0,750						
Дейност №2: Разработване на тържни документи, подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители					8,000	6,800			1,200						
Дейност №3: Технологично преоборудване и въвеждане на интерактивни средства в образователния процес в град Свиленград					200,000	170,000			30,000						
Дейност №4: Информация и публичност					10,650	9,053			1,598						
Дейност №5: Организация и управление на проекта					21,300	18,105			3,195						
Дейност №6: Независим финансов одит на проекта					2,450	2,082			0,367						
ДДС					45,220	38,437			6,783						
<b>Проект № СС-МП 3: "Създаване на социално предприятие за насърчване на младежката заетост"</b>	<b>ОП РЧР; ПО 2</b>	<b>няма изготвен проект</b>	<b>30 месеца</b>	<b>открита процедура</b>	<b>358,562</b>	<b>304,778</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>53,784</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
Дейност №1: Изготвяне на формуляр за кандидатстване					3,000	2,550			0,450						

Дейност №2: Разработване на тържни документи, подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители					8,000	6,800			1,200						
Дейност №3: Създаване на социално предприятие за насърчване на младежката заетост					250,000	212,500			37,500						
Дейност №4: Информация и публичност					13,050	11,093			1,958						
Дейност №5: Организация и управление на проекта					26,100	22,185			3,915						
Дейност №6: Независим финансов одит на проекта					3,002	2,551			0,450						
ДДС					55,410	47,099			8,312						
<b>Проект № СС-МП 4: "Въвеждане на е-управление за оптимизация на администрацията и услугите за граждани"</b>	<b>ОПДУ; ПО 1</b>	<b>няма изготвен проект</b>	<b>18 месеца</b>	<b>открита процедура</b>	<b>97,540</b>	<b>82,909</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>14,631</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
Дейност №1: Изготвяне на формуляр за кандидатстване					3,000	2,550			0,450						
Дейност №2: Разработване на тържни документи, подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители					8,000	6,800			1,200						
Дейност №3: Въвеждане на е-управление за оптимизация на администрацията и услугите за граждани					60,000	51,000			9,000						
Дейност №4: Информация и публичност					3,550	3,018			0,533						
Дейност №5: Организация и управление на проекта					7,100	6,035			1,065						
Дейност №6: Независим финансов одит на проекта					0,817	0,694			0,122						
ДДС					15,073	12,812			2,261						
<b>Проект № СС-МП5: "Високо качество чрез комплексно обслужване на гражданите"</b>	<b>ОПДУ; ПО 1</b>	<b>няма изготвен проект</b>	<b>18 месеца</b>	<b>открита процедура</b>	<b>83,802</b>	<b>71,232</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>12,570</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
Дейност №1: Изготвяне на формуляр за кандидатстване					3,000	2,550			0,450						
Дейност №2: Разработване на тържни документи, подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители					8,000	6,800			1,200						
Дейност №3: Въвеждане на комплексно обслужване на гражданите в общинска администрация Свиленград					50,000	42,500			7,500						
Дейност №4: Информация и публичност					3,050	2,593			0,458						
Дейност №5: Организация и управление на проекта					6,100	5,185			0,915						
Дейност №6: Независим финансов одит на проекта					0,702	0,596			0,105						
ДДС					12,950	11,008			1,943						
<b>Проект № СС-МП6: "Повишаване на компетенциите на общинската администрация"</b>	<b>ОПДУ; ПО 2</b>	<b>няма изготвен проект</b>	<b>16 месеца</b>	<b>открита процедура</b>	<b>93,667</b>	<b>79,617</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>14,050</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
Дейност №1: Изготвяне на формуляр за кандидатстване					3,000	2,550			0,450						
Дейност №2: Разработване на тържни документи, подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители					8,000	6,800			1,200						
Дейност №3: Повишаване на компетенциите на общинската администрация					60,000	51,000			9,000						
Дейност №4: Информация и публичност					0,355	0,302			0,053						

Дейност №5: Организация и управление на проекта					7,100	6,035			1,065						
Дейност №6: Независим финансов одит на проекта					0,785	0,667			0,118						
ДДС					14,428	12,264			2,164						
<b>ОБЩ БЮДЖЕТ ЗА ГРУПА ПРОЕКТИ "СОЦИАЛНА СРЕДА" (ИП ВР)</b>					<b>14 021,605</b>	<b>7 181,805</b>	<b>60,813</b>	<b>360,927</b>	<b>919,946</b>	<b>1 033,842</b>	<b>4 464,272</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
Общ indicative бюджет на ИИГВР на град Свиленград					60 624,395	44 024,002	6 568,182	360,927	2 062,285	1 033,842	4 464,272	0,000	2 110,884	0,000	

















































































































































1 064



3 609





557

293

359

98

84

94































































**Индикативен План-график за проектите в ИПГВР Свиленград**

Планирано начало на изпълнение на проектите	Месец август / година 2014г.												
2014 година													
	Шестмесечие 1						Шестмесечие 2						
Наименование на проекта	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Отговорно звено/организация/структура
<b>Проектна група "Устойчиво развитие"</b>													
Проект № УР-ИП3: "Възстановяване и консервация на стария мост на Мустафа паша и превръщането му в пешеходна зона"								x	x	x	x	x	Община Свиленград/външни изпълнители
2015 година													
	Шестмесечие 3						Шестмесечие 4						
Наименование на проекта	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Отговорно звено/организация/структура
<b>Проектна група "Устойчиво развитие"</b>													
Проект № УР-ИП3: "Възстановяване и консервация на стария мост на Мустафа паша и превръщането му в пешеходна зона"	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Община Свиленград/външни изпълнители
Проект № УР-МП3: Превенция от бъдещи наводнения								x	x	x	x	x	Община Свиленград/външни изпълнители
<b>Проектна група "Градска среда"</b>													
Проект №ГС- ИП2: "Създаване на гребен канал и байпасиращ канал на р. Марица между кв. Гебран и кв. Капитан Петко Войвода"										x	x	x	Община Свиленград/външни изпълнители
Проект №ГС- ИП6: "Осъществяване на мерки за енергийна ефективност на публични сгради (сграда на Общинска администрация)"									x	x	x	x	Община Свиленград/външни изпълнители
<b>Проектна група "Социална среда"</b>													
Проект № СС - ИП3: "Саниране и енергийна ефективност на ПГССИ "Христо Ботев"									x	x	x	x	Община Свиленград/външни изпълнители
Проект № СС-МП 4: "Въвеждане на е-управление за оптимизация на администрацията и услугите за граждани"							x	x	x	x	x	x	Община Свиленград/външни изпълнители
Проект № СС-МП5: "Високо качество чрез комплексно обслужване на гражданите"							x	x	x	x	x	x	Община Свиленград/външни изпълнители
2016 година													
	Шестмесечие 5						Шестмесечие 6						
Наименование на проекта	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Отговорно звено/организация/структура
<b>Проектна група "Икономика"</b>													
Проект № И-ИП1: "Индустриална зона Свиленград-изграждане на пътна връзка от път II-80 АМ "Марица- ГКПП "Кап. Петко войвода"				x	x	x	x	x	x	x	x	x	Община Свиленград/външни изпълнители
Проект № И-ИП2: "Изграждане на младежки													Община Свиленград/външни изпълнители



Проект № И-МП1: "Оценка на икономическия потенциал на града и разработване на Стратегия за насърчаване на инвестициите в град Свиленград"			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Община Свиленград/външни изпълнители
<b>Проектна група "Устойчиво развитие"</b>													
Проект № УР-ИП1: "Изграждане на съоръжения за превенция от наводнения"	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Община Свиленград/външни изпълнители
Проект № УР-ИП2: "Реконструкция и модернизация на библиотека Свиленград"	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Община Свиленград/външни изпълнители
Проект № УР-ИП3: "Възстановяване и консервация на стария мост на Мустафа паша и превръщането му в пешеходна зона"	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Община Свиленград/външни изпълнители
Проект №УР- ИП5: "Изграждане на площадки и инсталации за предварително третиране на битови отпадъци и оползотворяването им"										x	x	x	Община Свиленград/външни изпълнители
Проект №УР- ИП6: "Изграждане на терен за спорт и отдих -Суха река"	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Община Свиленград/външни изпълнители
Проект № УР-МП1: Развитие на туристически продукти в областта на екстремния туризъм, винен туризъм, природен и еко туризъм и др.		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Община Свиленград/външни изпълнители
Проект № УР-МП2: Повишаване на управленския капацитет на администрацията за осъществяване на международен маркетинг на дестинацията				x	x	x	x	x	x	x	x	x	Община Свиленград/външни изпълнители
Проект № УР-МП3:Превенция от бъдещи наводнения	x	x	x	x	x	x	x	x					Община Свиленград/външни изпълнители
<b>Проектна група "Градска среда"</b>													
Проект №ГС- ИП1: "Благоустройство на бул."България" с обхват от пл. "14 Март" до ул. "Симеон Велики" гр.Свиленград	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Община Свиленград/външни изпълнители
Проект №ГС- ИП2: "Създаване на гребен канал и байпасирац канал на р. Марица между кв. Гебран и кв. Капитан Петко Войвода"	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Община Свиленград/външни изпълнители
Проект №ГС- ИП3: "Рехабилитация на ВиК инфраструктурата и възстановяване улична настилка в две обособени зони"		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Община Свиленград/външни изпълнители
Проект №ГС- ИП5: "Осъществяване на мерки за енергийна независимост на публични сгради (сграда на ОПБО)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Община Свиленград/външни изпълнители
Проект №ГС- ИП6: "Осъществяване на мерки за енергийна ефективност на публични сгради (сграда на Общинска администрация)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		Община Свиленград/външни изпълнители
Проект №ГС- ИП7: "Изграждане на парк "Младежки" - 2 етап	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Община Свиленград/външни изпълнители
Проект №ГС- ИП8: "Реконструкция на ул.,,Сан Стефано/ Подход на гр.Свиленград от с.Пъстрогор/"	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Община Свиленград/външни изпълнители
Проект №ГС- ИП9: "Изграждане на кръгово кръстовище до МБАЛ Свиленград"	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Община Свиленград/външни изпълнители

Проект №ГС- ИП10: "Изграждане на хеликоптерна площадка"										x	x	x	x	Община Свиленград/външни изпълнители
<b>Проектна група "Социална среда"</b>														
Проект № СС - ИП1: "Изграждане на нова детска градина Снежанка"	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Община Свиленград/външни изпълнители
Проект № СС - ИП2: "Саниране и енергийна ефективност на ЦДГ "Детелина"				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Община Свиленград/външни изпълнители
Проект № СС - ИП3: "Саниране и енергийна ефективност на ПГССИ "Христо Ботев"	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Община Свиленград/външни изпълнители
Проект № СС-ИП4: "Саниране и енергийна ефективност на ОУ „Христо Попмарков”"								x	x	x	x	x	x	Община Свиленград/външни изпълнители
Проект № СС - ИП5: "Реконструкция и осигуряване на достъпност до Дневен център за седмична грижа"				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Община Свиленград/външни изпълнители
Проект № СС - ИП6: "Разширяване на капацитета на МБАЛ с отделение за хемодиализа"							x	x	x	x	x	x	x	Община Свиленград/външни изпълнители
Проект № СС - ИП7: "Създаване на условия за развитие на физическата култура и спорт"/Изграждане на плувен комплакс/ (финансов инструмент)								x	x	x	x	x	x	Община Свиленград/външни изпълнители
Проект № СС - ИП8: "Създаване на информационен център за подкрепа на бежанци"									x	x	x	x	x	Община Свиленград/външни изпълнители
Проект № СС-МП 3: "Създаване на социално предприятие за насърчаване на младежката заетост"									x	x	x	x	x	Община Свиленград/външни изпълнители
Проект № СС-МП 4: "Въвеждане на е-управление за оптимизация на администрацията и услугите за граждани"	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Община Свиленград/външни изпълнители
Проект № СС-МП5: "Високо качество чрез комплексно обслужване на гражданите"	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Община Свиленград/външни изпълнители
Проект № СС-МП6: "Повишаване на компетенциите на общинската администрация"		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Община Свиленград/външни изпълнители
<b>2017 година</b>														
	<b>Шестмесечие 7</b>						<b>Шестмесечие 8</b>							
<b>Наименование на проекта</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Отговорно звено/организация/структура	
<b>Проектна група "Икономика"</b>														
Проект № И-ИП1: " Индуриална зона Свиленград-изграждане на пътна връзка от път II-80 АМ "Марица- ГКПП "Кап. Петко войвода"	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Община Свиленград/външни изпълнители
Проект № И-ИП2:"Изграждане на младежки бизнес инкубатор и център"	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Община Свиленград/външни изпълнители
Проект № И-МП1: "Оценка на икономическия потенциал на града и разработване на Стратегия за насърчаване на инвестициите в град Свиленград"	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				Община Свиленград/външни изпълнители

Проект № И-МП2: "Повишаване на капацитета на бизнеса за растеж и развитие на иновации"			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Община Свиленград/външни изпълнители
<b>Проектна група "Устойчиво развитие"</b>													
Проект № УР-ИП1: "Изграждане на съоръжения за превенция от наводнения"	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Община Свиленград/външни изпълнители
Проект № УР-ИП2: "Реконструкция и модернизация на библиотека Свиленград"	x	x	x	x	x	x							Община Свиленград/външни изпълнители
Проект № УР-ИП4: "Реконструкция и модернизация на сградата на Общински Исторически Музей"		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Община Свиленград/външни изпълнители
Проект № УР-ИП5: "Изграждане на площадки и инсталации за предварително третиране на битови отпадъци и оползотворяването им"	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Община Свиленград/външни изпълнители
Проект № УР-ИП6: "Изграждане на терен за спорт и отдих -Суха река"	x	x	x	x									Община Свиленград/външни изпълнители
Проект № УР-МП1: Развитие на туристически продукти в областта на екстремния туризъм, винен туризъм, природен и еко туризъм и др.	x	x	x	x	x	x	x	x	x				Община Свиленград/външни изпълнители
Проект № УР-МП2: Повишаване на управленския капацитет на администрацията за осъществяване на международен маркетинг на дестинацията	x	x	x	x	x	x	x	x	x				Община Свиленград/външни изпълнители
Проект № УР - МП4: Оценка на политиката за интегрирано градско развитие - междинна оценка на ИПГВР на град Свиленград"									x	x	x	x	Община Свиленград/външни изпълнители
<b>Проектна група "Градска среда"</b>													
Проект №ГС- ИП1: "Благоустройство на бул."България" с обхват от пл. "14 Март" до ул. "Симеон Велики" гр.Свиленград	x	x	x										Община Свиленград/външни изпълнители
Проект №ГС- ИП2: "Създаване на гребен канал и байпасиращ канал на р. Марица между кв. Гебран и кв. Капитан Петко Войвода"	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Община Свиленград/външни изпълнители
Проект №ГС- ИП3: "Рехабилитация на ВиК инфраструктурата и възстановяване улична настилка в две обособени зони"	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Община Свиленград/външни изпълнители
Проект №ГС- ИП5: "Осъществяване на мерки за енергийна независимост на публични сгради (сграда на ОПБО)	x	x	x	x	x	x							Община Свиленград/външни изпълнители
Проект №ГС- ИП7: "Изграждане на парк "Младежки" - 2 етап	x	x	x	x	x	x	x						Община Свиленград/външни изпълнители
Проект №ГС- ИП8: "Реконструкция на ул.,Сан Стефано/ Подход на гр.Свиленград от с.Пъстрогор/"	x	x	x	x									Община Свиленград/външни изпълнители
Проект №ГС- ИП9: "Изграждане на кръгово кръстовище до МБАЛ Свиленград"	x	x	x										Община Свиленград/външни изпълнители
Проект №ГС- ИП10: "Изграждане на хеликоптерна площадка"	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Община Свиленград/външни изпълнители
<b>Проектна група "Социална среда"</b>													
Проект № СС - ИП1: "Изграждане на нова													Община Свиленград/външни изпълнители

Проект № СС - ИП2: "Санитарне и енергийна ефективност на ЦДГ "Детелина"	x	x	x	x	x	x	x	x	x				Община Свиленград/външни изпълнители
Проект № СС - ИП3: "Санитарне и енергийна ефективност на ПГССИ "Христо Ботев"	x	x	x	x	x	x							Община Свиленград/външни изпълнители
Проект № СС-ИП4: "Санитарне и енергийна ефективност на ОУ „Христо Попмарков“"	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		Община Свиленград/външни изпълнители
Проект № СС - ИП5: "Реконструкция и осигуряване на достъпност до Дневен център за седмична грижа"	x	x	x	x	x								Община Свиленград/външни изпълнители
Проект № СС - ИП6: "Разширяване на капацитета на МБАЛ с отделение за хемодиализа"	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Община Свиленград/външни изпълнители
Проект № СС - ИП7: "Създаване на условия за развитие на физическата култура и спорт"/Изграждане на плувен комплекс/ (финансов инструмент)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Община Свиленград/външни изпълнители
Проект № СС - ИП8: "Създаване на информационен център за подкрепа на бежанци"	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Община Свиленград/външни изпълнители
Проект № СС - МП1: "Повишаване на качеството на услугите в МБАЛ"								x	x	x	x	x	Община Свиленград/външни изпълнители
Проект № СС-МП2: "Технологично преоборудване и въвеждане на интерактивни средства в образователния процес в град Свиленград"	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Община Свиленград/външни изпълнители
Проект № СС-МП 3: "Създаване на социално предприятие за насърчване на младежката заетост"	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Община Свиленград/външни изпълнители
Проект № СС-МП6: "Повишаване на компетенциите на общинската администрация"	x	x	x	x	x								Община Свиленград/външни изпълнители
<b>2018 година</b>													
	<b>Шестмесечие 9</b>						<b>Шестмесечие 10</b>						
<b>Наименование на проекта</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	<b>Отговорно звено/организация/структура</b>
Проект № И-ИП2:"Изграждане на младежки бизнес инкубатор и център"	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Община Свиленград/външни изпълнители
Проект № И-МП2: "Повишаване на капацитета на бизнеса за растеж и развитие на иновации"	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Община Свиленград/външни изпълнители
<b>Проектна група "Устойчиво развитие"</b>													
Проект № УР-ИП1: " Изграждане на съоръжения за превенция от наводнения"	x	x	x										Община Свиленград/външни изпълнители
Проект № УР-ИП4: "Реконструкция и модернизация на сградата на Общински Исторически Музей"	x	x	x	x	x	x	x	x	x				Община Свиленград/външни изпълнители
Проект №УР- ИП5: "Изграждане на площадки и инсталации за предварително третиране на битови отпадъци и оползотворяването им"	x	x	x	x									Община Свиленград/външни изпълнители
Проект № УР - МП4: Оценка на политиката за интегрирано градско развитие - междинна	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		Община Свиленград/външни изпълнители

Проект № УР - МП6: Актуализация на ИПГВР на град Свиленград"	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Община Свиленград/външни изпълнители
<b>Проектна група "Градска среда"</b>													
Проект №ГС- ИП2: "Създаване на гребен канал и байпасирац канал на р. Марица между кв. Гебран и кв. Капитан Петко Войвода"	x	x	x										Община Свиленград/външни изпълнители
Проект №ГС- ИП3: "Рехабилитация на ВиК инфраструктурата и възстановяване улична настилка в две обособени зони"	x	x	x										Община Свиленград/външни изпълнители
Проект №ГС- ИП4: "Рехабилитация на улици в две обособени зони"				x	x	x	x	x	x	x	x	x	Община Свиленград/външни изпълнители
<b>Проектна група "Социална среда"</b>													
Проект № СС - ИП6: "Разширяване на капацитета на МБАЛ с отделение за хемодиализа"	x	x											Община Свиленград/външни изпълнители
Проект № СС - ИП7: "Създаване на условия за развитие на физическата култура и спорт"/Изграждане на плувен комплакс/ (финансов инструмент)	x	x	x	x	x								Община Свиленград/външни изпълнители
Проект № СС - ИП8: "Създаване на информационен център за подкрепа на бежанци"	x	x	x	x	x	x	x						Община Свиленград/външни изпълнители
Проект № СС - МП1: "Повишаване на качеството на услугите в МБАЛ"	x	x	x	x	x	x	x	x					Община Свиленград/външни изпълнители
Проект № СС-МП2: "Технологично преоборудване и въвеждане на интерактивни средства в образователния процес в град Свиленград"	x	x	x										Община Свиленград/външни изпълнители
Проект № СС-МП 3: "Създаване на социално предприятие за насърчаване на младежката заетост"	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Община Свиленград/външни изпълнители
<b>2019 година</b>													
	Шестмесечие 11						Шестмесечие 12						
Наименование на проекта	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Отговорно звено/организация/структура
<b>Проектна група "Икономика"</b>													
Проект № И-ИП2:"Изграждане на младежки бизнес инкубатор и център"	x												Община Свиленград/външни изпълнители
<b>Проектна група "Устойчиво развитие"</b>													
Проект № УР - МП6: Актуализация на ИПГВР на град Свиленград"	x	x	x										Община Свиленград/външни изпълнители
<b>Проектна група "Градска среда"</b>													
Проект №ГС- ИП4: "Рехабилитация на улици в две обособени зони"	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Община Свиленград/външни изпълнители
<b>Проектна група "Социална среда"</b>													
Проект № СС-МП 3: "Създаване на социално предприятие за насърчаване на младежката заетост"	x												Община Свиленград/външни изпълнители
<b>2020 година</b>													
	Шестмесечие 13						Шестмесечие 14						

Наименование на проекта	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Отговорно звено/организация/структура
<b>Проектна група "Устойчиво развитие"</b>													
Проект № УР - МП5: Оценка на политиката за интегрирано градско развитие - последваща оценка на ИПГВР на град Свиленград	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Община Свиленград/външни изпълнители
<b>Проектна група "Градска среда"</b>													
Проект №ГС- ИП4: "Рехабилитация на улици в две обособени зони"	x	x	x	x									Община Свиленград/външни изпълнители